
Aktuelle Sachstände der "nordwärts"-Projekte im Stadtbezirk Mengede Stand: April 2018

Projekt-

generation

Projekt-

nummer Projektfamilie Projektbezeichnung Status Sachstand

A 005 Soziales Boulevard der Kinderrechte gestartet/läuft Januar 2018 - Fünf Spielgeräte stehen bereits. Ein Angebot für die Anfertigung der Stelen ist 

eingegangen. Die Produktion wird zeitnah beauftragt. 
A 250 Soziales Kultur- und Bildungspark Nette e.V. gestartet/läuft Januar 2018 - Zunächst sollte ein Beachvolleyballfeld durch "nordwärts" finanziert werden. Dieses 

Feld wird jetzt jedoch aus den Mitteln des Förderprogramms Gute Schule 2020 finanziert. Aus 

"nordwärts"-Mitteln wird ggf. ein Schulgarten angelegt.  
A 508 Ökonomie Innenentwicklung der 

Hansemannsiedlung in Mengede für 

bezahlbaren Wohnraum 

gestartet/läuft März 2018 - Zurzeit Aufstellung des B-Plans Mg 167; Vermessungsarbeiten für die Baumeinmessung 

und die Erstellung eines Geländemodells wurden beim Vermessungs- und Katatsteramt beauftragt. 

Gutachtenvergaben in Vorbereitung

A 542 Soziales Integriertes Handlungskonzept 

Westerfilde/Bodelschwingh

gestartet/läuft Januar 2018 - Die Stadterneuerungsstrategie bündelt städtebauliche, soziale und imagefördernde 

Projekte, um den Stadtteil zu stabilisieren und aufzuwerten. Das Integrierte Handlungskonzept (IHK) 

wurde am 11.12.2014 durch den Rat der Stadt Dortmund beschlossen (siehe DS Nr.: 14251-14). Die 

auf dieser Grundlage erfolgte Akquisition von Städtebauförderungsmitteln war erfolgreich, 

mittlerweile liegen vier Zuwendungsbescheide vor, so dass die städtebaulichen, freiraumbezogenen 

und sozialen Defizite nach und nach beseitigt werden.

A 756 Ökonomie Quartiersentwicklung Westerfilde gestartet/läuft April 2018 - Baubeginn März 2018: Austausch Einrohr- gegen Zweirohrheizung, Erneuerung sämtl. 

Bäder, Balkonsanierung, Flachdacherneuerung und Dämmung, Treppenhäuser, barrierefreie 

Eingangsbereich, Conciergelösung, Tiefgaragensanierung, Wohnumfeld, Fassadenkonzept "Stadtteil 

der 1000 Gärten"
A 792 Soziales "Hilfe, bevor es brennt!" - Soziales 

Kompetenztraining und 

Integrationshilfen

gestartet/läuft Februar 2018 - In der Bordelschwingh-GS, der Westhausen-GS und der Overberg-GS finden in 

insgesamt 7 Klassen in diesem Schulhalbjahr das Sozialtraining "Hilfe bevor es brennt" statt.

A 809 Ökologie Hof Emschertal gestartet/läuft Januar 2018 - Der Ausbau des Dachgeschosses soll durch "nordwärts" finanziert werden. Der Hof 

Emschertal wurde bereits größtenteils renoviert und von März bis Oktober hat dort an sonnigen 

Tagen ein gastronomischer Betrieb geöffnet.
B 633 Zivilgesellschaft Gesellschaftslabor Energiewende: 

Nordwärts

gestartet/läuft Juni 2016 - - Innovation City 

  - Beratung zur energetischen Gebäudesanierung ( Integriertes Handlungskonzept Westerfilde) 

  - Antrag Smart Cities (Forschung) 

Mai 2017 - Projekt befindet sich auf einem guten Weg, Projekt wird umbenannt in 

„Gesellschaftslabor Smart City“ , Start im Quartier Zechensiedlung Dorstfeld, anschließend 

Übertragung/Vernetzung mit nächstem „Nordwärts“-Quartier (Bornstraße)

November 2017 - Gesellschaftslabor "Smarte Zechensiedlung" (Innovationsworkshop zu Ideen und 

Bedarfen für eine "Smarte Zechensiedlung) hat am 27.11.2017 stattgefunden. Rund 22 

Teilnehmende konnten im Format eines „World-Cafes“ direkt mit den anwesenden Unternehmen 

und Wissenschaftlern sprechen und Ihre Ideen, Anregungen und Visionen einbringen. 

Folgeveranstaltung: Umsetzungsworkshop

B (2) 884 Zivilgesellschaft DoNaPart gestartet/läuft Januar 2018 - Basierend auf den Erkenntnissen und Erfahrungen aus dem vergangenen Projektjahr 

hat das Projektteam für die drei Handlungsfelder Energie, Mobilität und Konsum jeweils drei 

Mitmachaktionen/maßnahmen konzipiert, die nun im Jahr 2018 durchgeführt werden sollen. 
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B (2) 886 Ökologie Nutzungskonzept für das Forsthaus im 

Rahmer Wald

gestartet/läuft Mai 2017 - Projekttreffen mit allen Beteiligten hat stattgefunden. Forsthaus soll saniert werden, Juni 

2017 - Erstellung eines Nutzungskonzepts 

Juni 2017 - Die verschiedenen Vereine sind sich grundsätzlich über die Nutzung des Forsthauses 

einig. Herr Tölch und Herr Hudy sind bereits darüber informiert und damit einverstanden, dass die 

Kreisjägerschaft Hauptmieter des Forsthauses wird.  Die potenziellen Nutzer haben den 

Arbeitsauftrag erhalten, ihre jeweiligen Tätigkeiten/ Angebote und die dazugehörigen 

ehrenamtlichen personellen Ressourcen zu benennen. Es wurde ein Folgetermin am 22.08 um 18 

Uhr vereinbart. Die Gremienvorlage zum Forsthaus Rahmer Wald soll den politischen Gremien in 

Kooperation mit dem Liegenschaftsamt im September 2017 vorgelegt werden.

August 2017 - Die Angebote für das Forsthaus werden durch die Vereine weiterentwickelt. Alle 

Verbindlichkeiten werden im Dezember geregelt. Im Rahmen des "nordwärts"-Präsentationsjahres 

ist eine gemeinsame Aktion angedacht. 

Januar 2018 - Das Vergabeverfahren zum Forsthaus Rahm wird vermutlich Ende Februar 2018 

abgeschlossen sein. Am 23.01.18 wird es noch einen Termin mit den potentiellen Nutzern des 

Forsthauses geben, um das Nutzungskonzept weiterzuentwickeln und über den Stand des 

Vergabeverfahrens zu berichten. Ebenso wird mit den potentiellen Nutzern besprochen, wie hoch 

die pauschale Aufwandsentschädigung zur Nutzung des Forsthauses sein wird. Die Vereine sollen an 

dem Termin einen Letter of Intent unterschreiben, sodass auf beiden Seiten eine gewisse 

Verbindlichkeit hergestellt wird.

B (2) 891 Soziales Ausbildung von MINT-Scouts im 

Stadtbezirk Mengede

gestartet/läuft April 2018 - Wir haben das Projekt in einer Pilotphase (gefördert durch einen anderen Förderer) 

erprobt und waren mit den Erlebnissen sehr zufrieden. Im Rahmen des Projektes sollen Kinder- und 

Jugendliche die Möglichkeit erhalten, sich zu "MINT-Scouts" ausbilden zu lassen. Das dazu 

angedachte Konzept sieht vor, dass die Kinder in regelmäßigen Angeboten Wissen erwerben, mit 

dem Sie unterstützend in Bildungsangeboten an Schulen und Angeboten des KITZ.do eingesetzt 

werden können. Durch die Vernetzung von Projekten aus unterschiedlichen Bereichen 

(Grundschulpädagogik, Sprachförderung von Auffangklassen und Fachkräfteförderung) soll zudem 

der Ereignishorizont der TeilnehmerInnen vergrößert werden, wodurch kultur- und 

altersübergreifende Perspektiven geschaffen werden. 

Trotzdem gilt es noch Anpassungen vorzunehmen. Im Moment ruht das Projekt, da wir noch keine 

Förderung haben. Sobald wir Fördergelder bekommen wird das Projekt angepasst und kann dann 

durchgeführt werden.

B (2) 918 Ökologie Der Mengeder Volksgarten – Eine 

Sportstätte verwandelt sich zum „Natur-

Bürgerpark“

gestartet/läuft April 2017 - Das Konzept zum Mengeder Volksgarten wurde in der BV in Mengede vorgestellt dort 

beschlossen.Im Vorfeld wurden bereits zahlreiche Wege saniert und mit Beleuchtung ausgestattet. 

Derzeit arbeiten wir an der weiteren Konkretisierung des Konzeptes. 

Januar 2018 - Fertiggestellt: Wegesanierung, Beleuchtung, Pflanzung, Boulebahn 

in Planung: neue Infrastruktur (Wasser, Abwasser, Strom), Eingangssituation  

Vorbereitung der Vergabe: Parkplatzerweiterung

A 207 Soziales "Return" - Westerfilde in Vorbereitung/Prüfung von 

Rahmenbedingungen/Projekts

kizze erstellt

Februar 2018 - Projekt wird zur Zeit nicht umgesetzt, es wurde nur für die Nordstadt beantragt 

(siehe Projekt Nr. 199).
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A 252 Soziales Bahnbetriebswerk Mooskamp in Vorbereitung/Prüfung von 

Rahmenbedingungen/Projekts

kizze erstellt

Januar 2018 - Antrag für ein für Schulungs- und Sozialgebäude sowie die Verlängerung der 

Werkstatthalle wurde zum Städtebauförderprogramm 2018 gestellt.

A 563 Ökonomie Gleiskreuzung Stadtbahn/DB-GZ-

Strecke (Nette)

in Vorbereitung/Prüfung von 

Rahmenbedingungen/Projekts

kizze erstellt

Februar 2018 - Kein neuer Sachstand. 

DSW21 ist weiterhin an der Umsetzung des Projektes interessiert. DSW21 hat Varianten untersucht. 

Das Projekt steht derzeit. Die Stadt wird DSW bei der Abstimmung mit Straßen NRW unterstützen.

A 755 Ökonomie Quartiersentwicklung 

Hansemannsiedlung

in Vorbereitung/Prüfung von 

Rahmenbedingungen/Projekts

kizze erstellt

April 2018 - in Planung für 2020

B 269 Ökologie Umweltstation Hof Emschertal in Vorbereitung/Prüfung von 

Rahmenbedingungen/Projekts

kizze erstellt

April 2017 - Das Projekt Waldspielplatz wird von der Verwaltung nicht weiter verfolgt. Aufgrund des 

von den Falken gewünschten Umfanges eines Abenteuerspielplatzes mit Wirtschaftsgebäuden, ist 

eine Realisierung im Volksgarten u. a. aus naturschutzrechtlichen Gründen nicht möglich. Der letzte 

Wissensstand ist, dass die Falken mit der Emschergenossenschaft in Kontakt standen, um einen 

anderen Standort zu finden.

Dezember 2017 - Das Projekt kann nicht umgesetzt werden. Die Vorstellungen der Falken lassen sich  

u.a. aufgrund des Status als Landschaftsschutzgebiet im Volksgarten nicht umsetzen. Die Falken 

haben sich selbstständig um Alternativstandorte gekümmert. 

Januar 2018 - Der Waldspielplatz kann im Volksgarten Mengede nicht realisiert werden. Als 

Alternative wird in Kooperation mit der Emschergenossenschaft und SJD "Die Falken" auf dem Hof 

Emschertal eine Werkstatt für Jugendliche mit angrenzenden Spielmöglichkeiten angestrebt.

März 2018 - Das Projekt wurde umbenannt. Alter Titel: Waldspielplatz Mengede, neuer Titel: 

Umweltstation Hof Emschertal.

B (2) 889 Soziales Integriertes Inklusions- und 

Mehrgenerationenprojekt in 

Nette

in Vorbereitung/Prüfung von 

Rahmenbedingungen/Projekts

kizze erstellt

Januar 2018 - Baubeginn noch nicht erfolgt.

B (3) 930 Ökologie Zukunftskonzept Schlossanlage 

Bodelschwingh

in Vorbereitung/Prüfung von 

Rahmenbedingungen/Projekts

kizze erstellt

März 2018 - Sehr erfolgreiche wissenschaftliche Tagung zur Adelskultur am 02./03.02.2018 mit über 

100 TeilnehmerInnen hat stattgefunden, Gründung eines Unterstützungsgremiums ist in Arbeit 

(steht kurz bevor), Vorarbeiten zu einer Machbarkeitsstudie

C 501 Ökonomie Entwicklung des ehemaligen Kraftwerks 

Knepper in Mengede zu einem 

interkommunalen Gewerbegebiet

in Vorbereitung/Prüfung von 

Rahmenbedingungen/Projekts

kizze erstellt

C 838 Ökologie Vision: Mengeder Meer in Vorbereitung/Prüfung von 

Rahmenbedingungen/Projekts

kizze erstellt

April 2018 - Das Projekt steht in engem Zusammenhang mit dem Projekt Hof Emschertal (809). Für 

das Hochwasserrückhaltebecken soll ein Namensfindungswettbewerb mit den Bürgerinnen und 

Bürgern stattfinden, um einen gemeinsamen Namen zu finden, der die Belange von Dortmund-

Mengede und Castrop-Rauxel Ickern berücksichtigt. Erste Gespräche dazu befinden sich in Planung.
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C 873 Ökonomie Weiterentwicklung der 

Wirtschaftsflächenreserve 

Groppenbruch

in Vorbereitung/Prüfung von 

Rahmenbedingungen/Projekts

kizze erstellt

2016 hat die BV beantragt das Projekt zu streichen, Grund: Für den Bereich der 

Wirtschaftsreservefläche Groppenbruch hat die Bezirksvertretung mehrfach

bekundet, sich Bereiche für den Naturschutz offen zu halten bzw. zum Naturschutzgebiet zu

erklären.

Rückmeldungen der Koordinierungsstelle "nordwärts":

1. Im Rahmen des bereit angelegten Dialog- und Beteiligungsverfahrens im Projekt "Nordwärts" 

kann jede und jeder Ideen und Projektvorschläge einreichen. Die Vorschläge werden systematisch 

gesammelt, sortiert und mit den beteiligten "Nordwärts"-Akteuren diskutiert, qualifiziert und 

weiterentwickelt. Die Wirtschaftsflächenreserve Groppenbruch ist im Masterplan Wirtschaftsflächen 

enthalten.

2. Der Rat hat die Verwaltung beauftragt die bisher über das Projekt "Nordwärts" entwickelten, 

neuen, innovativen Projektvorschläge der zweiten Projektgeneration ab 01.01.2016 in 

Zusammenarbeit mit den relevanten Akteuren der Wirtschaft, den wissenschaftlichen Einrichtungen 

und weiteren Partnern zu qualifizieren. 

In wieweit eine Qualifizierung realisierbar ist, wird im weiteren Prozess geprüft. Bestehende 

Beschlüsse wie beispielsweise zum Masterplan Wirtschaftsflächen haben Bestand.

A 854 Ökologie Weiterentwicklung des Stadtbezirks 

Mengede in den Bereichen Kultur, 

Freizeit und Tourismus

noch nicht begonnen Januar 2018 - Im Hansemannpark soll eine Skateanlage verbessert werden. Hierfür wird demnächst 

ein Antrag in die BV Mengede eingebracht. Es wurde gefragt, ob nordwärts Mittel beisteuern 

könnte. 
C 507 Ökonomie Waltroper Straße - 

Geschosswohnungsbau ? A2

noch nicht begonnen 2016 hat die BV beantragt das Projekt zu streichen, Grund: An der Waltroper Straße war bereits in 

der Vergangenheit auf bestimmten Flächen eine Wohnbebauung geplant. Die Bebauung wurde 

nicht weiterverfolgt wegen der Lärmbelästigung durch die angrenzende Autobahn A2. An der 

Lärmsituation hat sich nichts geändert. Weiterhin befindet sich dort auch ein geschützter 

Landschaftsschutzbereich.

Rückmeldungen der Koordinierungsstelle "nordwärts":

1. Im Rahmen des bereit angelegten Dialog- und Beteiligungsverfahrens im Projekt "Nordwärts" 

kann jede und jeder Ideen und Projektvorschläge einreichen. Die Vorschläge werden systematisch 

gesammelt, sortiert und mit den beteiligten "Nordwärts"-Akteuren diskutiert, qualifiziert und 

weiterentwickelt.

2. Der Rat hat die Verwaltung beauftragt die bisher über das Projekt "Nordwärts" entwickelten, 

neuen, innovativen Projektvorschläge der zweiten Projektgeneration ab 01.01.2016 in 

Zusammenarbeit mit den relevanten Akteuren der Wirtschaft, den wissenschaftlichen Einrichtungen 

und weiteren Partnern zu qualifizieren. 

In wieweit eine Qualifizierung realisierbar ist, wird im weiteren Prozess geprüft.

C 509 Ökologie Hafen Achenbach - Freizeitgewerbe noch nicht begonnen Mai 2017 - Dieses Projekt wird derzeit nicht weiterverfolgt. Aktuell gibt es keine/n 

Ansprechpartner/in
C 558 Ökonomie Kanalbrücke Schwieringhauser Straße noch nicht begonnen

C 562 Ökonomie Ehemalige Bahntrasse Achenbach noch nicht begonnen Februar 2018 - Projekt ruht zurzeit aufgrund anderer Prioritäten
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A 251 Soziales Familien-Treff im Aktionsraum 

Westerfilde/Bodelschwingh /  

Quartier Speckestraße, Gerlachweg

umgesetzt/abgeschlossen Dezember 2017 - Projekt INFamilie ist vor Ort

A 701 Soziales Brücken in Ausbildung - 

Ausbildungspakt Westerfilde

umgesetzt/abgeschlossen Januar 2018 - Ausbildungspakt wird mit Unterstützung des Fachbereichs Schule/Reg. Bildungsbüro 

und Stadterneuerung weiter an der Schule umgesetzt. 
A 754 Soziales Quartiersentwicklung Mengede umgesetzt/abgeschlossen April 2018 Maßnahme vollständig abgeschlossen WDVS, Fenster, Balkone, Treppenhaus, 

Eingangsbereich
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