
Stand Februar 2005 

Sanierung



Übersicht

Fachplaner und Gutachten

Einleitung

Bauzeitenplan

RWTH Aachen

Edelstahlbecken

Wettkampfstätte

Energie

Kosten



Westfassade 1960



Vor der Sanierung



Februar 2005, Bild 1



Februar 2005, Bild 2



Vorhangfassade neu



Eingangsbereich neu



Fassade kleine Schwimmhalle neu



Fachplaner

Fachplaner Immobilienwirtschaft
Hochbau

Heizung Lüftung Sanitär

Elektroinstallation 

Mess- und Regeltechnik

Nachrichtentechnik

Fachplaner extern
Statik 

Heizung Lüftung Sanitär

Nachrichtentechnik

Brandschutz

Bauphysik

Akustik 

Sicherheit und Gesundheitskoordination

Erfolgte Abstimmungen 
Denkmalbehörde der Stadt Dortmund

Amt für Denkmalpflege Münster

Sport- und Freizeitbetriebe

Schwimmvereine

Schwimmverband DSV

Kommission für behindertengerechten Sportstättenbau 

Brandschutzgutachten für Lüftungsanlage 

Erstellte Gutachten 
Raumakustische Planungskonzept

Elektro-Akustische Simulation

Feuchteschutz 

Durchströmungssimulation

Entrauchungssimulation

Brandschutzgutachten

Brandschutzgutachten für Lüftungsanlage 

Statische Gutachten

Wellenreflexionsverhalten der Rinne 

Nutzungsoptimierter Umbau
Zertifizierung als Wettkampfstätte Schwimmsport

wirtschaftliche und nachhaltige Modernisierung



Wettkampfstätte

Aufstellung der Kosten zur Schaffung der baulichen Voraussetzung für eine 
Zertifizierung als Wettkampfstätte

In den Kosten ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. Die Baunebenkosten sind in der Aufstellung nicht berücksichtigt.

50-m-Becken Abbruch und Mauerarbeiten 57.500,00 € 
  Abdichtung des Beckenkörpers DIN 333.500,00 € 
  Fliesen und Plattierungen 276.000,00 € 
  Ausstattung Becken 75.900,00 € 
  Beckenbeleuchtung 109.250,00 € 
Schwimmhalle Beleuchtung Halle 138.000,00 € 
  Nebenräume 28.750,00 € 
Tribünenanlage Bestuhlung 116.000,00 € 
  Geländer 37.584,00 € 
  Prospektstangen 4.640,00 € 
  Bodenbeläge 60.784,00 € 
  Flucht- und Rettungswege 105.328,00 € 
Technische Ausstattung Wasseraufbereitung und -Versorgung 483.000,00 € 
  Mess- und Regeltechnik, anteilig 230.000,00 € 
  Beschallungsanlage 63.898,60 € 
  Wettkampfanzeige 42.862,00 € 
  Uhrenanlage 12.673,00 € 
Sonstiges Malerarbeiten, pauschal 30.000,00 € 
Bruttosumme   2.205.669,60 € 
gerundet   2.205.000,00 € 
 



Anarbeitung an vorhandene Abdichtung nicht 
möglich

E-Modul der vorhanden Bauteile

Edelstahlbecken

Bestand

Garantie der langfristigen Dichtigkeit

Frei Formbarkeit der Rinne

Nach Befüllung mit Wasser nur geringe 
optische Differenzen 

Kostenneutral: Unter Berücksichtung der 
mittel- und langfristigen 
Instandhaltungskosten

Edelstahlbecken



Beispiel Edelstahl



Landesstützpunkt Schwimmen

Trainerbüro
direkt am 50 m Becken

Dopingkontrollraum
direkt am 50 m Becken, einschließlich WC-Anlage

Kraftraum
Die Einrichtung eines Kraftraumes mit einer Nutzfläche von ca. 72 qm ist vorgesehen. 
Der Kraftraum befindet sich im Untergeschoss des Südflügels des Umkleidetraktes und 
hat eine direkt Anbindung an die Umkleiden und den  Duschbereich.

Multifunktionsraum
Der Gymnastikraum im Obergeschoss kann sowohl als Sporthalle als auch als 
großzügiger Besprechungsraum genutzt werden

Protokollraum
Weiterer Büroraum im Kellergeschoss mit Netzwerkanbindung zum „Büroraum des 
Trainers“ zur Verfügung.



Ressourcen schonende Planung

Installation Abwasseraufbereitungsanlage ca. 
11.000 cbm Wasser im Kreislauf  erhalten

Wasser und Abwasser

modulierte Steuerung aller 
schwimmbadtechnischen und 
elektrotechnischen Anlagen 

Strom

Lüftung und Heizung

Lüftungsanlagen mit 
Wärmerückgewinnungsanlagen
Modulare Steuerung der Lüftungsanlagen 
Bedarfsgerechter Betrieb der Anlagen

Dämmung der Fassaden und Dachflächen
Dämmstärke in Abhängigkeit der Erfordernis zur 
Vermeidung von Feuchteschäden 
Dämmstärken entsprechen weitgehend den 
Forderungen der aktuellen 
Energieeinsparverordnung.

Wärme



 Wärme Strom Wasser Abwasser 
Einheit kwh kwh cbm cbm 
Menge 2002 4199133 643059 65164 59391 
Kosten in Euro 237.603,00 € 61.153,00 € 89.046,00 € 101.872,44 € 
     
Einsparpotential  25,00% -10,00% 18,00% 20,00% 
niedriger Ansatz 59.400,75 € -6.115,30 € 16.028,28 € 20.374,49 € 
     
Einsparpotential  36,00% 0,00% 20,00% 22,00% 
möglich Ansatz 85.537,08 € 0,00 € 17.809,20 € 22.411,94 € 
     
Summe Einsparpotential  von 89.688,22 € 
   bis 125.758,22 € 
 

Einsparpotential

Ressourcen schonende Planung

Durchschnittliches Einsparpotential 
per anno 108.000€ 

Einsparvolumen stark Nutzungsabhängig



Bauzeitenplan 2



Gewerke über 10.000 €
Gewerk

Art der 
Ausschreibung veröffentlicht

Auftrag 
vergeben

Ausführung 
begonnen

1 Blitzschutzarbeiten beschränkt 
2 Schadstoffe Demontage und Entsorgung beschränkt 
3 Entkernung öffentlich 
4 Gerüstbau öffentlich 
5 RWA-Anlagen beschränkt 
6 Dachabdichtung europaweit
7 Demontage Spaltklinker beschränkt 
8 Posten-Riegel-Konstruktion Glasfassaden europaweit
9 Bädertechnik europaweit

10 Isolation Leitungen HKS europaweit
11 Sanitär europaweit
12 Heizung Lüftung MSR europaweit
13 Schwachstrom Nachrichtentechnik europaweit
14 Korrosionsschutz europaweit
15 Rohbauarbeiten Innen europaweit
16 Vorhanfassade, Betonsanierung, WDVS europaweit
17 Akustikdecken Schwimmhalle europaweit
18 Malerarbeiten Denkmalschutz beschränkt 
19 Elekroinstallation und Beleuchtung europaweit
20 Rohbauarbeiten Außenbereich öffentlich 
21 Stahlbau Decke öffentlich 
22 Estrich- und Fliesenarbeiten öffentlich
23 Edelstahlbecken öffentlich
24 Wettkampftechnik beschränkt
25 Einrichung öffentlich
26 Geländer Sprungturm / Sprungbretter beschränkt
27 Maler- Lackierarbeiten öffentlich
28 Stahlbau außen öffentlich
29 Außenanlagen öffentlich
30 Bodenbeläge beschränkt
31 Schwimmbad Einbauten beschränkt
32 Trockenbau öffentlich
33 Bodenbeläge öffentlich
34 Türeninnen T30 europaweit



Bauleistungen im Verhältnis zur Austragssumme

veröffentlichte Bauleistungen 78,00%

beauftragte 
Bauleistungen

60%

Prüfung Wertung 
Vergabe

18%

noch auszuschreibende 
Bauleistungen

22%
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Projektphasen

Kosten

Kostenentwicklung

Toleranz max.
Toleranz min.

Baubeschluss

Kostenwicklung


