
Anlage 1: Übersicht der städtischen Maßnahmen und der Maßnahmen anderer Baulastträger

Nr. Maßnahme
Baulast-
träger

Art d. Maßnahme Angaben zur Bauzeit Baustellenverkehr

1
2-gleisiger Ausbau  Brackeler-
/Asselner Hellweg von Geleitstraße 
bis Asselner Straße

Städtische 
Maßnahme

Gleis-, Straßen- u. 
Kanalbau

Bauzeit 2 Jahre
Anfang 2019 -
Mitte 2021

Fahrtrichtung stadteinwärts bleibt erhalten, Umleitung für die 
Gegenrichtung über die Holzwickeder Straße u. Aplerbecker 
Straße 

2 Umbau Buddenacker DEGES
Verlegen von 
Versorgungsleitungen

ab 2018 - 2021
Keine Beeinträchtigung des Straßennetzes in Hörde und 
Aplerbeck

3
Verlegung Radweg B 1 in den 
Hauptfriedhof

DEGES Straßenbauarbeiten noch nicht bekannt Keine Umleitung erforderlich

4
Sperrung der Abfahrt der B 1 zur 
Leni-Rommel-Straße

DEGES
Straßenbauarbeiten u.
Arbeiten am 
Versorgungsnetz

noch nicht bekannt
Umleitung über die Abfahrt Am Gottesacker oder Buddenacker. 
Die Sperrung der B1 Abfahrt nicht zeitgleich mit der Vollsperrung 
Buddenacker (Nr. 11)

5
Brückenbauwerk Leni-Rommel-
Straße/B 1

DEGES
Brückenverbreiterung 
u. Arbeiten am 
Versorgungsnetz

noch nicht bekannt

Maßnahme nicht zeitgleich mit Brücke Aplerbecker Straße (Nr. 6) 
durchführen. Umleitung über die Abfahrt Am Gottesacker oder 
Buddenacker. Von den Zufahrtsmöglichkeiten nach Aplerbeck 
über die Marsbruchstraße, Leni-Rommel-Straße und Buddenacker 
darf immer nur eine Ab-/Auffahrt gesperrt werden

6
Brückenbauwerk Aplerbecker 
Straße/B 1

DEGES
Brücken- u. Arbeiten 
am Versorgungsnetz

noch nicht bekannt
Umleitung der Aplerbecker Straße nicht erforderlich, da die 
Verkehre im vorhandenen Straßenraum geführt werden können

7
Umbau Einmündung Aplerbecker 
Straße/Leni-Rommel-Straße

Städtische 
Maßnahme

Straßen- u. Kanalbau, 
Arbeiten an 
Versorgungsleitungen

Bauzeit 0,75 Jahre
März 2019 -
Nov. 2019

Keine Umleitung erforderlich, alle Fahrtrichtungen offen. Keine 
zeitgleiche Sperrung einer Fahrtrichtung o. Vollsperrung in 
unmittelbarer Umgebung. Zeitgleiche halbseitige Sperrung auf das 
nötigste Maß beschränken.

8 Brückenbauwerk Schleefstraße/B 1 DEGES
Brücken- u. Arbeiten 
am Versorgungsnetz

noch nicht bekannt Keine Umleitung erforderlich.

9
Brückenbauwerk B1/ 
Emschertalstraße

DEGES Brückenverbreiterung noch nicht bekannt Einzelheiten der notwendigen Sperrungen noch nicht bekannt.

10 Unterführung Emschertalstraße/B 1 DEGES
Arbeiten am 
Versorgungsnetz

noch nicht bekannt
Umleitung des Verkehrs ist nicht notwendig, da die notwendige 
Restbreite verbleibt, um eine Vollsperrung zu umgehen.

11 Brückenbauwerk Buddenacker/B 1 DEGES
Brückenverbreiterung 
u. Arbeiten am 
Versorgungsnetz

noch nicht bekannt

Keine Umleitung erforderlich. Die Vollsperrung Buddenacker
möglichst zeitgleich nicht mit Aplerbecker Straße/Leni-Rommel-
Straße (Nr. 7), der Brücke Emschertalstraße (Nr. 9), Brücke 
Aplerbecker Straße (Nr. 6), und der Brücke Leni-Rommel-Straße 
(Nr. 5 und 6) 
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Die Vollsperrung Buddenacker (alle Auf-/Abfahrten auf die B 1 
bleiben erreichbar, Dauer ca. 30 Arbeitstage, zusätzlich ist 
geplant, an drei weiteren Wochenenden von Sa 20:00 Uhr bis Mo 
5:00 Uhr nur die Auf/-Abfahrten auf die B1 zu sperren) ist nur 
kompatibel mit der Brücke Schleefstraße (Nr. 8), dem 2-gleisigen 
Ausbau Brackeler-/Asselner Hellweg (Nr. 1) und der Sperrung der 
Schüruferstraße (Nr. 12).

12

Schüruferstr. von westlich 
Kneebuschstr. bis Schürener Str.

Städtische 
Maßnahme

Straßen- u. Kanalbau Bauzeit 1 Jahr
Okt. 2018 -
Sept. 2019

Einspurige Verkehrsführung mit Signalanlage, keine Umleitung.

Schüruferstraße von Nagelpötchen 
bis westlich Ringofenstraße

Städtische 
Maßnahme

Straßen- u. Kanalbau
Vollsperrung, Umleitung über die Aplerbecker Str., 
Westfalendamm B1, B 236, Abfahrt Schüruferstraße

13
Umbau Brückenbauwerk 
Vellinghauser Straße/DB

DB
Straßen- u. 
Brückenbauarbeiten

noch nicht bekannt

Umleitung erfolgt über die Schlagbaumstraße, Kortenstraße, 
Schwerter Straße und Stallbaumstraße. Die Maßnahme nicht 
zeitgleich mit der Baumaßnahme Brücke Lichtendorfer Straße 
(Nr. 15; eine Sperrung wurde bereits vom 29.06.18 bis 01.07.2018 
durchgeführt) 

14
Ausbau der B 236 auf 4 Fahrspuren 
ab südlich Tunnel Berghofen bis 
Talstraße in Schwerte

DEGES Straßenbauarbeiten noch nicht bekannt
Umleitungs- bzw. Verdrängungsverkehr im Hörder und 
Aplerbecker Straßennetz sind möglich.

15
Umbau der Brücke Lichtendorfer 
Straße /A 1

DEGES
Brückenarbeiten u. 
Arbeiten am 
Versorgungsnetz

noch nicht bekannt
Aus heutiger Sicht ist keine Umleitung erforderlich, aber abhängig 
von Maßnahme Nr. 13.

16 Brücke Am Remberg
Städtische 
Maßnahme

Brückenneubau u. 
Straßenbau

Bauzeit 9 Monate
Herbst 2019 -
Mitte 2020

Beginn vor 2. BA Kohlensiepen-/Meinbergstr. mit einspuriger 
Verkehrsführung, kurzzeitige Vollsperrung möglich. Nicht 
zeitgleich mit Schüruferstr. Umleitung über Kohlensiepen-
/Meinbergstr. u. Schürenerstr.

17
Faßstraße von Herrmannstraße bis 
Am Remberg

Städtische 
Maßnahme

Straßen- u. Kanalbau
Bauzeit 2 Jahre
Anfang 2019 -
Anfang 2020

Baustellenverkehre einspurig jedoch in beide Richtungen in die 
Faßstr., keine Umleitung für eine Richtung, verkehrliche 
Beeinträchtigung auf ein Minimum reduziert

18

Östliche Hermannstraße von 
Hörder-Bach-Allee bis ca. 50 m 
westlich Kreisverkehr Berghofer 
Straße

Städtische 
Maßnahme

Straßen- u. Kanalbau
Bauzeit 1 Jahr
Ende 2018 -
Ende 2019

Bau erfolgt abschnittsweise, eine Fahrtrichtung von Ost nach 
West bleibt frei, eine Umleitung erfolgt über die Benninghofer
Straße, An der Goymark. 
Die Baumaßnahmen östliche Hermannstraße (Nr. 18) und 
Faßstraße (Nr. 19) beeinflussen die Baumaßnahmen in Aplerbeck 
nur unwesentlich, so dass Abhängigkeiten vernachlässigt werden 
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können. Das zum Teil zeitgleiche Bauen bei den Baumaßnahmen 
Faßstraße (Nr. 17) und der östlichen Hermannstraße (Nr. 18) ist 
aus folgenden Gründen notwendig:
- Um die Förderung nach KInvFG (90 % Förderung) für 
Maßnahmen in der östlichen Hermannstraße zu erhalten, müssen 
die Maßnahmen bis Ende 2019 abgeschlossen sein.
Damit ist eine zeitliche Verschiebung nicht möglich. Die 
Fahrbahnen werden im Vollausbau komplett erneuert, die 
Bushaltestellen und Querungshilfen werden barrierefrei erstellt.
- Der Einbau des lärmoptimierten Asphalts kann nur in der 
warmen Jahreszeit erfolgen.
Daher ergibt sich ein Baufenster für die östliche Hermannstraße 
(Nr. 18) von etwa Ende 2018 bis zum Herbst 2019.

19

Kohlensiepenstraße/Meinbergstraße 
2. BA. von An den Emscherauen 
bis rd. 150 m südlich der 
ehemaligen Bahnbrücke 

Städtische 
Maßnahme

Straßenbau
Bauzeit 8 Monate
Mitte 2020 -
Mitte 2021

Vollsperrung; Umleitung läuft über Am Remberg, Schürener 
Straße, Meinbergstraße. Beginn abhängig von der anliegenden 
privaten Bebauung

20
Marsbruchstraße Höhe Hs. Nr. 147 
bis 173

Städtische 
Maßnahme

Kanalbau u. Arbeiten 
an Versorgungs-
leitungen

noch nicht bekannt
Nicht zeitgleich während der Sperrung der Schüruferstsraße, 
Abfahrt B1/A44 und der Abfahrt B1/Buddenacker 

21
Benninghofer Straße von DB-
Brücke bis Am Oelpfad

Städtische 
Maßnahme

Straßen- u. Kanalbau noch nicht bekannt
Aus heutiger Sicht ist keine Umleitung erforderlich, aber abhängig 
von Maßnahme 13.

22 Brücke Hörder Brückenplatz
Städtische 
Maßnahme

Brückensanierung
Bauzeit 0,5 Jahre
August 2018 -
März 2019

Keine Umleitung erforderlich, Sanierung mit straßenverkehrlichen 
Einschränkungen unter Beibehaltung der vorhandenen Fahrspuren

23 Höchstener Straße 1-67 DONETZ
Auswechslung der 
Wasserleitung

Anfang 2019
Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs in der Höchstener Straße 
durch Signalsteuerung. Abhängigkeit mit Umleitungs- bzw. 
Verdrängungsverkehren durch Maßnahme B 236 (Nr. 14).
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