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Schulen Innenstadt-Nord

Realisierungskonzept zur 
Erweiterung der 
Schulraumressourcen
Präsentation des Fachbereichs Liegenschaften, 
des Fachbereichs Schule und der assmann 
gruppe



1. Projektüberblick
Ausgangssituation
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2. Vorgehensweise
Machbarkeitsstudie
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4. Bedarfsplanung
4.2 Raum- und Funktionsprogramme
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Mehrbedarf durch neue Raumprogramme = 9.370 m² Programmfläche

= 16.900 m² BGF

Schulform

Name Libellen-GS
Albrecht-Brinkmann-

GS
Nordmarkt-GS

Grundschule 
Diesterweg 

Grundschule Kleine 
Kielstraße

Oesterholz-
Grundschule

Zügigkeit 4-zügig 5-zügig 4-zügig 4-zügig 4-zügig 4-zügig

Bestand (NUF*) 2.025 m² 2.468 m² 2.580 m² 2.172 m² 2.393 m² 1.734 m²

Programmfläche (1-5) 3.164 m² 4.061 m² 4.145 m² 3.506 m² 3.985 m² 3.880 m²

Flächendifferenz -1.139 m² -1.593 m² -1.565 m² -1.333 m² -1.592 m² -2.146 m²

Prozentuale Abweichung -56,22% -64,56% -60,66% -61,37% -66,55% -123,76%

Grundschule(n)

Grundschulen



4. Bedarfsplanung
4.2 Raum- und Funktionsprogramme
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Mehrbedarf durch neue Raumprogramme = 4.150 m² Programmfläche

= 7.500 m² BGF

Weiterführende Schulen

Schulform Förderschule Realschule Gymnasium Gesamtschule

Name Kielhornschule Gertrud-Bäumer-RS Helmholtz GYM (G9) Anne-Frank-GES

Zügigkeit 2-zügig 5-zügig 4-zügig 4-zügig

 Bestand (NUF*) 2.811 m² 5.400 m² 5.385 m² 6.029 m²

Programmfläche (1-5) 2.860 m² 6.024 m² 6.794 m² 8.094 m²

Flächendifferenz -49 m² -623 m² -1.409 m² -2.065 m²

Prozentuale Abweichung -1,75% -11,54% -26,17% -34,25%



Diesterweg GS und Oesterholz GS belegen beide Platz 2

4. Gesamtkonzept mit drei Handlungsalternativen

Kategorie Bewertungskriterium Erläuterung

Bezug zum aktuellen Ist-Bestand; 
(netto, KG 300, 400)

216 €/m²-BGF 512 €/m²-BGF 964 €/m²-BGF 928 €/m²-BGF 657 €/m²-BGF 709 €/m²-BGF

Bewertung ++ o -- -- o -
Flächenspezifischer Mehrbedarf in 
m²-Mehrbedarf/ m²-Bestand

0,6 m²/ m²-Bestand 0,6 m²/ m²-Bestand 0,6 m²/ m²-Bestand 0,6 m²/ m²-Bestand 0,6 m²/ m²-Bestand 1,2 m²/ m²-Bestand

Bewertung -- -- -- -- -- --

Bezug zum aktuellen Ist-Bestand; 
quantitative Einschätzung

86,8% der BGF 73,6% der BGF 79,8% der BGF 84,7% der BGF 81,6% der BGF 75,8% der BGF

Bewertung ++ -- - + o --
Für eine mögliche Erweiterung zur 
Verfügung stehende Fläche

1.212 m² 6.413 m² 3.058 m² 7.845 m² 1.393 m² 678 m²

Bewertung o + o ++ - -
aktuelle Fläche je Schüler 
[m²/Schüler]; Schülerzahlen gemäß 
Fragebogen!

5,3 m²/Schüler 9,7 m²/Schüler 8,5 m²/Schüler 14,6 m²/Schüler 5,7 m²/Schüler 4,9 m²/Schüler

Bewertung o + + ++ o -

Aufnahmekapazität des Gebäudes; 
bewertet durch bereits im Bestand 
vorhandenen mobile Raumeinheiten

sehr schlecht sehr schlecht sehr schlecht sehr schlecht neutral sehr schlecht

Bewertung -- -- -- -- o --

Entfernung in Metern (keine Luftlinie) 81 m² 1.000 m² 1.100 m² 2.700 m² 1.700 m² 2.300 m²

Berwertung ++ + + -- o -

Entfernung in Metern (keine Luftlinie) 1.900 m² 1.700 m² 1.200 m² 1.000 m² 900 m² 350 m²

Bewertung - o + + + ++

5 4 1 2 3 2

01) Libellen-
Grundschule

02) Albrecht-
Brinkmann 

Grundschule

03) Normarkt-
Grundschule

04) Grundschule 
Diesterweg

05) Grundschule 
Kleine Kielstraße

06) Oesterholz-
Grundschule

Standort

Flächenstruktur/ 
Flächenwirtschaftlichkeit des 
Schulgebäudes

Mehrbedarf aufgrund 
zukunftsfähiger pädagogischer 
Konzepte

Entfernung zur Potentialfläche 12 
(Burgholzstraße 150)

Entfernung zur Potentialfläche 13  
(Stahlwerkstraße)

Grundstücksfläche/ 
Erweiterbarkeit auf dem 
Grundstück

Außenanlagenfläche bezogen 
auf die Schülerzahlen

Aufnahmekapazität

Weiche 
Kriterien

(dienen 
lediglich als 

Information)

Harte Kriterien
 

(ausschlaggebe
nd für die 
Priorität)

Sanierungskosten aufgrund 
Zustand

Priorität (niedrigster Wert = höchste Priorität)

5. Nutzwertanalyse

6



Standort Carl-Holtschneider-Str. hat die höchste Priorität

4. Gesamtkonzept mit drei Handlungsalternativen

Kategorie Bewertungskriterium Erläuterung

Bezug zum aktuellen Ist-Bestand; 
(netto, KG 300, 400)

1.000 €/m²-BGF 616 €/m²-BGF 631 €/m²-BGF 0 €/m²-BGF 1.361 €/m²-BGF

Bewertung -- o o ++ --
Flächenspezifischer Mehrbedarf in 
m²-Mehrbedarf/ m²-Bestand

0,0 m²/ m²-Bestand 0,1 m²/ m²-Bestand 0,2 m²/ m²-Bestand 0,3 m²/ m²-Bestand

Bewertung o - - --

Bezug zum aktuellen Ist-Bestand; 
quantitative Einschätzung

76,8% der BGF 80,4% der BGF 78,5% der BGF 84,9% der BGF 84,3% der BGF

Bewertung -- - - + +
Für eine mögliche Erweiterung zur 
Verfügung stehende Fläche

4.102 m² 10.252 m² 1.719 m² 10.541 m² k.A.

Bewertung ++ + - + k.A.

aktuelle Fläche je Schüler 
[m²/Schüler]; Schülerzahlen gemäß 
Fragebogen!

34,5 m²/Schüler 11,3 m²/Schüler 4,2 m²/Schüler k.A. k.A.

Bewertung ++ ++ - k.A. k.A.

Aufnahmekapazität des Gebäudes; 
bewertet durch bereits im Bestand 
vorhandenen mobile Raumeinheiten

sehr gut sehr schlecht neutral sehr schlecht sehr gut

Bewertung ++ -- o -- ++

Entfernung in Metern (keine Luftlinie) 1.100 m² 1.000 m² 1.500 m² 650 m² 350 m²

Berwertung + + o + ++

Entfernung in Metern (keine Luftlinie) 750 m² 1.900 m² 1.600 m² 1.700 m² 1.500 m²

Bewertung + - o o o

2 4 3

09) Helmholtz 
Gymnasium

07) Kielhornschule
Standort

Flächenstruktur/ 
Flächenwirtschaftlichkeit des 
Schulgebäudes

Mehrbedarf aufgrund 
zukunftsfähiger pädagogischer 
Konzepte

Entfernung zur Potentialfläche 12 
(Burgholzstraße 150)

Entfernung zur Potentialfläche 13  
(Stahlwerkstraße)

Grundstücksfläche/ 
Erweiterbarkeit auf dem 
Grundstück

Außenanlagenfläche bezogen 
auf die Schülerzahlen

Aufnahmekapazität

Weiche 
Kriterien

(dienen 
lediglich als 

Information)

Harte Kriterien
 

(ausschlaggebe
nd für die 
Priorität)

Sanierungskosten aufgrund 
Zustand

Anne-Frank-Gesamtschule

11) Carl-
Holtschneider-Str. 

3

10) Anne-Frank-
Gesamtschule

08) Gertrud-
Bäumer-Realschule

1Priorität (niedrigster Wert = höchste Priorität)

5. Nutzwertanalyse
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6. Realisierungskonzepte
6.3 Variante 2) Standortbezogene Lösung
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Inhalt

1. Neubau 4 zügige Grundschule auf einer Potentialfläche zur Aufnahme der 
Schülerzahlenprognose

2. Neubau 6 zügige „Interimsschule“ auf einer Potentialfläche 
3. Sanierung ODER Neubau aller Standorte nach Priorität

Wirtschaftlichste und funktionalste Variante

Möglichst schnelle Verbesserung der einzelnen Standorte

Verbesserung der Situation aller Einzelstandorte Schritt für Schritt 
und mit keiner Beeinträchtigung des Schulbetriebes



Neue Grundschule 
+
Interimsschule
+
Sporthallen

6. Realisierungskonzepte
6.3 Variante 2) Standortbezogene Lösung

Schritt 1:
Neubau auf 
Potentialgrundstück
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03) Nordmarkt-Grundschule

1. Umzug in Interimsschule
2. Abbruch Schule + Sporthalle
3. Beibehaltung Bauteil OGS
4. Nutzung Bauteil OGS für 

Elterncafé/Spiel- und Lernstube
5. Neubau Schule und Sporthalle
6. Wiedereinzug

4. Gesamtkonzept mit drei Handlungsalternativen

6. Realisierungskonzepte
6.3 Variante 2) Standortbezogene Lösung

Schritt 2:
Verbesserung der Situation 
im Bestand
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04) Diesterweg Grundschule

1. Neubau auf Sportplatz 
2. Umzug in den Neubau
3. Abbruch Schulgebäude
4. Erweiterung Sporthalle
5. Herrichtung Außenanlagen

6. Realisierungskonzepte
6.3 Variante 2) Standortbezogene Lösung

Schritt 2:
Verbesserung der Situation 
im Bestand
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06) Oesterholz Grundschule

1. Umzug in Interimsschule
2. Abbruch Bestandsgebäude + Pavillons
3. Neubau 
4. Erhaltung „Mensa u. Betreuung“ + 

Sporthalle
5. Wiedereinzug

Schritt 2:
Verbesserung der Situation 
im Bestand

6. Realisierungskonzepte
6.3 Variante 2) Standortbezogene Lösung
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05) Grundschule Kleine Kielstraße

1. Umzug in Interimsschule
2. Abbruch Sporthalle
3. Sanierung + bauliche Ergänzung des 

Rücksprungs
4. Erweiterungsneubau mit integrierter 

Sporthalle
5. Wiedereinzug

Schritt 2:
Verbesserung der Situation 
im Bestand

6. Realisierungskonzepte
6.3 Variante 2) Standortbezogene Lösung
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02) Albrecht-Brinkmann 
Grundschule

1. Umzug in Interimsschule
2. Sanierung + Erweiterungsneubau
3. Wiedereinzug

6. Realisierungskonzepte
6.3 Variante 2) Standortbezogene Lösung

Schritt 2:
Verbesserung der Situation 
im Bestand
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01) Libellen Grundschule

1. Vorbereitende Maßnahmen
2. Aufstockung um ein zusätzliches 

Geschoss

6. Realisierungskonzepte
6.3 Variante 2) Standortbezogene Lösung

Schritt 2:
Verbesserung der Situation 
im Bestand
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10) 11) Standort Anne-Frank-
Gesamtschule

1. Freizug in Interimsschule
2. Abbruch Gebäude Carl-Holtschneider-

Straße und Errichtung 
3. Wiedereinzug

6. Realisierungskonzepte
6.3 Variante 2) Standortbezogene Lösung

Schritt 2:
Verbesserung der Situation 
im Bestand
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07) Kielhornschule

1. Umzug in Interimsschule
2. Abbruch Schule
3. Neubau Schule + Gymnastikhalle
4. Wiedereinzug

6. Realisierungskonzepte
6.3 Variante 2) Standortbezogene Lösung

Schritt 2:
Verbesserung der Situation 
im Bestand
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08) Gertrud-Bäumer-
Realschule

1. Finaler Umzug in Interimsgebäude
2. Aufgabe Altstandort
3. Weiternutzung Altstandort durch 

Helmholtz-Gymnasium

Interimsgebäude wird direkt für Gertrud-Bäumer-Realschule geplant und gebaut!

6. Realisierungskonzepte
6.3 Variante 2) Standortbezogene Lösung

Schritt 2:
Verbesserung der Situation 
im Bestand

Interimsschule
Burgholzstraße

Gertrud-Bäumer-
Realschule

Goethestraße 20
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09) Helmholtz Gymnasium

1. Sanierung Bauteil 2 ehemalige Gertrud-
Bäumer-Realschule

2. Freizug Gymnasium in Bauteil 1 und 
Bauteil 2 ehem. Gertrud-Bäumer-
Realschule

3. Sanierung und raumstrukturelle 
Anpassungen Helmholtz Gymnasium

4. Rückzug in saniertes Gebäude und 
Nutzung Bauteil 2 zur Deckung des 
Mehrbedarfs

Schritt 2:
Verbesserung der Situation 
im Bestand

Bauteil 2

Helmholtz-
Gymnasium

Bauteil 1

Gertrud-Bäumer-
Realschule

6. Realisierungskonzepte
6.3 Variante 2) Standortbezogene Lösung
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Termine

• Deckung Mehrbedarf aus 
Schülerzahlentwicklung:             
Q1 2023

• Deckung Mehrbedarf aus 
Raumkonzepten:                         
Q2 2029

• Abschluss aller 
Maßnahmen:       
Q4 2036

7. Ablaufplanung (1)

7.1 Variante 2)
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(1) Idealisierter Ablauf
modulbauweise

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Entscheidung

Konzeptions- und Planungsphase

Abbruch Bestandsgebäude Burgholzstraße

13) Neubau zur Aufnahme der Schülerzahlenprognose  1,5 Ja hre Ba uzeit

12) Errichtung Interimsschule   1,5 Ja hre Ba uzeit

03) Nordmarkt-Grundschule

Umzug in Interimsschule

Abbruch Schulgebäude und Sporthalle

Neubau Schulgebäude und Sporthalle 1 Jahr Bauze it

Umzug in neues Schulgebäude

04) Grundschule Diesterweg

Errichtung Neubau auf Sportplatz 1 Jahr Bauzeit

Umzug in den Neubau

 Abbruch Bestandsgebäude

Erweiterung Sporthalle um weitere Halleneinheit

01) Libellen-Grundschule

Aufstockung um ein weiteres Geschoss 1 Jahr Bauzeit

06) Oesterholz-Grundschule

Umzug in die Interimsschule

Abbruch Bestandsgebäude und Neubau, Sanierung OGS Gebäude 1 Jahr Bauzeit

 Umzug in neues Schulgebäude

05) Grundschule Kleine Kielstraße

Umzug in die Interimsschule und Abbruch Sporthalle

Sanierung Bestandsgebäude, Erweiterungsneubau mit integrierter Sporthalle 1 ,5 Jahre Bauzeit

Umzug in saniertes Schulgebäude und Erweiterungsneubau

02) Albrecht-Brinkmann Grundschule

Umzug in Interimsschule

Sanierung und Erweiterung Bestandsgebäude 1 ,5 Jahre Bauze it

Umzug in saniertes Schulgebäude und Erweiterungsneubau

10) 11) Standort Anne-Frank-Gesamtschule

Umzug in Interimsschule

Abbruch Standort C.H.-Straße

Erweiterungsneubau Standort C.-H.-Straße 1,5 Jahre Bauzeit

Umzug in Erweiterungsneubau

07) Kielhornschule

Umzug in die Interimsschule

Abbruch Bestandsgebäude und Neubau 1 ,5 Jahre Bauzeit

Umzug in neues Schulgebäude

08) Gertrud-Bäumer-Realschule

Herrichtung Interimsschule

finaler Umzug in Interimsschule

Aufgabe ehem. Schulstandort Gertrud-Bäumer-RS

09) Helmholtz Gymnasium

Sanierung Bauteil 2 ehem. Gertrud-Bäumer Realschule 1 Jahr Bauzeit

Umzug Gymnasium in Bauteil 1 und Bauteil 2

Sanierung Helmholtz-Gymnasium 1,5 Ja hre Ba uzeit

Umzug in saniertes Schulgebäude, Belegung Erweiterungsgebäude BT 2

2037

19

2028
Standort Inhalt

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2035 2036

1 2 3 4 5 6 7 8

2029 2030 2031 2032 2033 2034

15 16 17 189 10 11 12 13 14

Q1 2023
Deckung Mehrbedarf aus 
Schülerzahlentwicklung

Q2 2029
Deckung Mehrdarf aus 

Raumkonzepten

Q4 2036
Maßnahmen 

abgeschlossen



7. Ablaufplanung (1)

7.1 Variante 2)

21

(1) Idealisierter Ablauf
modulbauweise

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Entscheidung
Konzeptions- und Planungsphase

Abbruch Bestandsgebäude Burgholzstraße
13) Neubau aufgr Schülerzahlprognose
12) Errichtung Interimsschule       

03) Nordmarkt-Grundschule

04) Grundschule Diesterweg

01) Libellen-Grundschule

06) Oesterholz-Grundschule

05) Grundschule Kleine Kielstraße       

02) Albrecht-Brinkmann Grundschule

10) 11) Standort Anne-Frank-Gesamtschule

07) Kielhornschule

08) Gertrud-Bäumer-Realschule

09) Helmholtz Gymnasium

4 5

2036

1816 1711 12 13 14 15

20352032 2033 2034

6 7

2029 2030 2031

8 9

20282027

10Inhalt

2019 2020 2021

1 2 3

2022 2023 2024 2025 2026



Termine

• Deckung Mehrbedarf aus 
Schülerzahlentwicklung:             
Q1 2023

• Deckung Mehrbedarf aus 
Raumkonzepten:                         
Q2 2026

• Abschluss aller 
Maßnahmen:      
Q2 2031

7. Ablaufplanung (1)

7.1 Variante 2) mit Ausweichquartier

22

(1) Idealisierter Ablauf
modulbauweise

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Entscheidung

Konzeptions- und Planungsphase

Abbruch Bestandsgebäude Burgholzstraße

13) Neubau zur Aufnahme der Schülerzahlprognose 1,5 Jahre Bauzeit

12) Errichtung Interimsschule 1,5 Jahre Bauzeit

03) Nordmarkt-Grundschule

Umzug in Ausweichquartier

Abbruch Schulgebäude und Sporthalle

Neubau Schulgebäude und Sporthalle 1 Jahr Bauzeit

Umzug in neues Schulgebäude

 

04) Grundschule Diesterweg

Errichtung Neubau auf Sportplatz 1 Jahr Bauzeit

Umzug in den Neubau

 Abbruch Bestandsgebäude

Erweiterung Sporthalle um weitere Halleneinheit

06) Oesterholz-Grundschule

Umzug in die Interimsschule

Abbruch Bestandsgebäude und Neubau, Sanierung OGS Gebäude 1 Jahr Bauzeit

Umzug in neues Schulgebäude

05) Grundschule Kleine Kielstraße

Umzug in Ausweichquartier und Abbruch Sporthalle

Sanierung Bestandsgebäude, Erweiterungsneubau mit integrierter Sporthalle 1,5 Jahre Bauzeit

Umzug in saniertes Schulgebäude und Erweiterungsneubau

02) Albrecht-Brinkmann Grundschule

Umzug in Interimsschule

Sanierung und Erweiterung Bestandsgebäude 1,5 Jahre Bauzeit

Umzug in saniertes Schulgebäude und Erweiterungsneubau

01) Libellen-Grundschule

Aufstockung um ein weiteres Geschoss 1 Jahr Bauzeit

10) 11) Standort Anne-Frank-Gesamtschule

Umzug in Interimsschule

Abbruch Standort C.H.-Straße

Erweiterungsneubau Standort C.-H.-Straße 1 Jahr Bauzeit

Umzug in Erweiterungsneubau

07) Kielhornschule

Umzug in Ausweichquatier

Abbruch Bestandsgebäude und Neubau Schulgebäude 1 Jah r Bauzeit

Umzug in neues Schulgebäude

08) Gertrud-Bäumer-Realschule

Herrichtung Interimsschule

finaler Umzug in Interimsschule

Aufgabe ehem. Schulstandort Gertrud-Bäumer-RS

09) Helmholtz Gymnasium

Sanierung Bauteil 2 ehem. Gertrud-Bäumer Realschule 1 Jahr Bauzeit

Umzug Gymnasium in Bauteil 1 und Bauteil 2

Sanierung Helmholtz-Gymnasium 1,5 Jahre Bauzeit

Umzug in saniertes Schulgebäude, Belegung Erweiterungsgebäude BT 2

2026
10 11 121 2 3 4 5 6 7 8

2031
13Standort Inhalt

2019 2020 2027
9

2028 2029 20302021 2022 2023 2024 2025

Q1 2023
Deckung Mehrbedarf aus 
Schülerzahl-entwicklung

Q2 2026
Deckung Mehrdarf aus 

Raumkonzepten

Q2 2031
Maßnahmen 

abgeschlossen



7. Ablaufplanung (1)

7.1 Variante 2) mit Ausweichquartier

23

(1) Idealisierter Ablauf
modulbauweise

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Entscheidung
Konzeptions- und Planungsphase

Abbruch Bestandsgebäude Burgholzstraße
13) Neubau aufgr Schülerzahlenprognose
12) Errichtung Interimsschule         

03) Nordmarkt-Grundschule

04) Grundschule Diesterweg

06) Oesterholz-Grundschule

05) Grundschule Kleine Kielstraße

02) Albrecht-Brinkmann Grundschule

01) Libellen-Grundschule

10) 11) Standort Anne-Frank-Gesamtschule

07) Kielhornschule

08) Gertrud-Bäumer-Realschule

09) Helmholtz Gymnasium

2030
12

2031
13

2022
4 6 7 8

2023 2024 2025 2026
5 9 10 11

20292027 2028
Inhalt

2019 2020 2021
1 2 3


	Anlagen_12727-18.pdf
	Anlage 1 Ergebnispr￤sentation Machbarkeitsstudie Nordstadtschulen 05.12.2018.pdf


