



An die
Mitglieder der
Bezirksvertretung Huckarde

01.02.2010

**Erneuerung Bolzplatz Müllerstraße
Drucksache Nr. 00122-10**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Einweisung der Firma ist am 03.11.2009 erfolgt.

Mit den Arbeiten hätte sofort begonnen werden können. Da der Kunststoffrasen jedoch nur bei einer Temperatur von mindestens 15 Grad eingebaut werden kann, wurde davon abgesehen. Ein sofortiger Baubeginn hätte bedeutet, dass der Bolzplatz bis zum Frühjahr als Baustelle geschlossen werden müsste.

Durch den vereinbarten späteren Baubeginn konnte die Fläche bisher von den Kindern und Jugendlichen weiterhin genutzt werden.

Die Arbeiten werden beginnen, wenn die Temperaturen konstante 15 Grad erreichen.

Mit freundlichen Grüßen