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Somacos GmbH & Co. KG

Ziel:

Entwicklung von Softwarelésungen fur Sitzungsmanagement,

Gremienarbeit und Fraktionsmanagement

Beratung und Unterstiitzung/ Dienstleistungen

= Vertrieb von Software

Session

Sitzungsmanagement

Markt:

Vorlagen
Sitzungen
Beschlusskontrolle

= Offentliche Auftraggeber (Kommunen, Behérden, Versorger, Sonstige)

= Banken, Kreditinstitute und Sparkassen
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= Aktiengesellschaften/ Unternehmen/ Institutionen

Focus:

= Sitzungsmanagement DACH-Region
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Kunden

Seit Auslieferung von Session im Juli 2001 , haben sich bisher mehr als 2.000 Kunden fir unser Verfahren entschieden.

> 2.000 Installationen in allen Bundeslandern Deutschlands und Osterreichs, Schweiz, Belgien
= GrofRRkunden —kommunal-
Stadte Koln, Duisburg, Wuppertal, Halle/Saale,LHS Magdeburg, Dresden, Schwerin, Erfurt, Saarbrticken, Mainz
= Ev. Landeskirche im Rheinland
= Banken, Aktiengesellschaften, Unternehmen, Genossenschaften
= Universitaten
= Stadtwerke, Zweckverbande, Kliniken

= Wohnungsgesellschaften
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Projektstrukturplan

P rOj e kt Einflihrung Session

TEi | p rOj e kte Sitzungsmanagement

Arbeitspakete instlation
Konfiguration
Stammdatenerfassung Sicherheitseinstellungen Reportdefinition
Rollen/Rechte Dokumentenanzeige Regel-Erfassung

Dokumentendefinition Administration Test

1
Digitale Gremienarbeit Sitzungsgeld
Installation Konfiguration

Konfiguration Stammdatenerfassung

Workflow-Erfassung Schulung Schulung

Test Pilotbetrieb Pilotbetrieb

Schulung Produktivbetrieb Produktivbetrieb

Pilotbetrieb

Produktivbetrieb
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Projektplan Stadt Dortmund
Wiihlen Sie rechts einen Zeitraum zum Hervorheben aus. Es folgt eine Legende, die das Diagramm beschrei HervorgehobenerZe 1 Dauer des Plans % Tatsachlicher Start -%abgesthlossen ; ¢  Tatsachlich (hinter dem Plan) % abgeschlossen (hinter dem Plan)
Al " STARTDES DAUERDES TATSACHLICH TATSACHLICHE PROZENT
KTIVITAT .
PLANS PLANS ER START DAUER ABGESCHLOSSEN  ZEITRAUME
1 /2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Projektplanung 100%
1 8 1 8
Installation 90%
6 7 6 7
Datenmigration (1) 20%
8 5 8 5
Customizing 10%
8 10 8 10
Schulungen 0%
18 19 16 19
Pilotbetrieb 0%
22 8 22 8
Digitale
. . 0%
Gremienarbeit 9 2 9 24
Datenmigration (2) 10%
34 2 0 0
Sitzungsgeld-
0%
abrechnung 40 12 40 12
Betrieb 0%
36 16 36 16




SOMAGOS,

WWW.Ssomacos.de

Nr. Vorgangsname

‘ Februar ‘ Marz ‘ ‘

pril ‘ Septemb: eJ
1 \ 2 \ 3lals 67 891011121 3\14\1 5\16\17\1 8|19|20\21\22\23\24\2 5\26\27\28\29\20z1\%7\%2\%4|%ﬁ|2ﬁh7\38\39\40\41\42\43h4h5L16\47\48\49\50\51\52\ 1.2[3

Oktober

| Novembeﬁ Dezember‘ Januar

1 Projektplanung

2 Abstimmung und Vorbereitung Kick Off
3 Kick Off

Ausarbeitung Ergebnisse Kick Off

Ubernahmeerklarung Software

Beurteilung der Dateniibernahme

Projektplanung

Prasentation der Projektplanung

Freigabe Projektplanung

10 Projektplanung freigegeben

11 | Installation und Implementierung

12 Vorbereitung Bereitstellung Installationsvoraussetzungen
13 Bereitstellung Installationsvoraussetzungen

14 Installation und Konfiguration

15 Fachtest und Fehlerbehebungen

16 Freigabe Installation und Implementierung

17 Installation abgeschlossen

18 | Produktivsetzung Gremienwesen

19 Bereitstellung (Testpaket) zu Gbernehmenden Alt-Daten
20 Bereitstellung der zu Ubernehmenden Alt-Daten

21 Entwicklung der Ubernahme-Schnittstelle

22 Datenlibernahme Altdaten (1)

23 Test und Anpassungen Dateniibernahme

24 Freigabe der Datenlibernahme

25 Schulung Fachadministration (Stammdaten)

26 Schulungskonzept und -unterlagen erarbeiten

27 Festlegung Rollen/Rechte

28 Konfiguration Stammdaten, Systemdaten, WF und dig. Gremienarbeit
29 Anpassung der Dokumentvorlagen

30 Vorbereitung Grundlagenschulung

31 Schulung Fachadministration (Grundlagen)

32 Vortest / Abnahmetest und Anpassung Grundlagenschulung

11.01

'1.02
25.02

7 28.02
01.03
01.03

*‘_J 4—

F‘?‘

. 22.02
Y. 01.03
o, 21.03
¥, 28.03
& 28.03

%.31.01
4 25.02

Yo 11,03
" 15.03
%18 03
LHZB.OB
7.03

<

h 4
-

18.03
¥, 30.03

¥ 30.03
h 19.04

. 30.05

~20.04
¥ 27.04
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Vorgangsname |Februar |Marz | Ap Ll | Septembel Oktober | Novembed Dezember| Januar
102131 al5 617 18|9lgnliz 3\14\1 5\16\17\1 8\19\20\21\22\23|24|7qlaa\a7\za\29\3o31‘?7‘2 ‘24\35\36\37\3J39\40\41 4243444546474849505152 1] 2| 3
33 Konfiguration anpassen
34 Schulungen Verwaltung durchfiihren 1 1
35 Schulung Spezialist*innen (Grundlagen, Dig. Gremienarbeit) - 18,05
36 Schulung Gremiengeschaftsfiihrungen ¥+ 06.06
37 Pilotbetrieb Sitzungsvor- und nachbereitung 1 +14.0
38 Schulungen Verwaltung je Zielgruppe durchfiihren 29.08
39 Freigabe Pilotbetrieb Gremienwesen l01.06
40 Pilotbetrieb aufgenommen (Gremienwesen) ¢ 0106
41 Datenlibernahme Altdaten (2) 402.09
42 Freigabe Produktivsetzung (Gremienwesen) 05.09
43 Produktivbetrieb aufgenommen (Gremienwesen) ¢ 05.09
44 | Produktivsetzung Digitale Gremienarbeit 1
45 Beschaffung mobile Endgerate 1,01.08
46 Einrichtung mobile Endgerate Manatos ¥, 08.08
47 Schulung Ratsmitglieder i~ 09.09
48 Produktivbetrieb aufgenomen (Digitale Gremienarbeit) an 09
49 | Erste Sitzung nach der Sommerpause (VV) 09.08
50 | Informationssysteme Verwaltung N 30.p9
51 | Produktivsetzung Sitzungsgeld 1 1
52 Konfiguration Sitzungsgeld 1113.10
53 Einweisung und Abrechnung Entschadigungen, Sitzungsgeld h“ +07.11
54 Pilotbetrieb Sitzungsgeld 4 12,12
55 Freigabe Produktivsetzung Sitzungsgeld ¥, 19.12
56 Produktivsetzung erfolgt (Sitzungsgeld) ¢ 19.12
57 | Betrieb 1
58 Erste Ratssitzung nach der Sommerpause | J22.09
59 Beginn Live Support, Rufbereitschaft Gremiensitzungen 17
60 Beginn Ausweitung der Digitalen Gremienarbeit auf weitere Gremien )4 30.12
61 | Begleitend I 1
62 Behebung von Fehlern und Abarbeitung OPL
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Organisationsiberblick

Sitzungsdienst Session

= Einladungen, Vorlagen,
Niederschriften, Auszuge... Gremieninfo

(Extranet)

—p | Mandatos

= Sitzungsgeld/ Aufwandsentschadigung

= Sitzungstermine, Sitzungskalender

- = ., Mitarbeiterinfo .

_MERTR S (Intranet) E

Sitzungsdienst Fachbereiche Session App
Gremienbetreuung Vorlagenerstellung S

Seite 10
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Datenmigration

32

Herausforderung Datenmigration OO0 o= OO0

Stammdaten Drucksachen

3 SITT \H
2.02.2022; Bezirksvertretung Huckarde;nichtoffentlich; ./files/C1256720002AF 143C1258701603C428D/SFILE/ND_BVY20Hu02. 62.2022n. doc
2.02.2022;Bezirksvertretung Huekarde;offentlich; ./f1les/C1256F200024F143C12587D100384A5D, SFILE/ND_BVX20H82 . 02. 2822476  doc
f14.12,2021;Bezirksvertretung Scharnhorst;6ffentlich; . /files/C1256F 20002AF 1431258 7AC0036AC0D/$FTLE/ND_BVX205¢ha1d 12,2821~ %4F6. doc
P8.12.2021;Bezirksvertretung Eving;dffentlich; . /41les/C1256F200020F143C12587AB0044C252/$FILE/ND_BVA20EVES. 12, 2021-%F6 . doc
8.12,2021;Bezirksvertretung Innenstadt-Nord;6ffentlich; ./files/C12567 200024F 143CL2587A700350FCL/SFILE/ND_BVA201n- HOrdes. 12, 2021~4F6 . doc
7.12,2021;Ausschuss flr Soziales, Arbeit und Gesuncheit;nichtoffentlich;./files/C1256F20002AF 143C12587AS004FBA3F/SFILE/ND_ASAGET .12, 2021~n. doc
7.12.2021; Ausschuss fir Soziales, Arbeit und Gesundheit;ffentlich; . /files/C125672000247143C125874508482C0D/ $FILE/ND_ASAGET.12.2621~4F6. doc
7.12,2021; Bezirksvertretung H i Lich;./Files/cC1. 143C1: /$FILE/ND_BVX28Hon07.12.2021~n . doc

7.12.2021; Bezirksvertretung Hombruch;offentlich; ./files/C1256F200024F143C12587A508493EES, SFILE/ND_BVX28HoNA7 . 12. 2821~4F6. doc
7.12.2021;Bezirksvertretung Innenstadt-0st;nichtsffentlich; ./files/C1256F28982AF 143C12587A80039718C/ $FILE/ND_BVX201n-05t87 .12, 2021~n.doc

7 1

2.

2

.12.2021;8ezirksvertretung Innenstadt-Ost;éffentlich; . /files/cL: LE/ND_E 112,2021-%F6. doc
.12.2021;8ezirksvertretung Brackel;nichtéffentlich;./files/C1256F20002AF143C12587480936CCES/ $FILE/ND_BVX208r82.12,2021~n. doc
13 2021:Bezickeyertratune Brackel:§ffentlich: /+ilec/C1 1 SETLE/ND BVEDBECED 12 2821.XEE o

Sitzungen

Herausforderungen
e Keine relationale
Datenbankstruktur
e Keine
Feldbeschreibungen
e Keine Verbindungen
Uber Schlisselfelder
e 32 Datenbankenin 1

Session Datenbank
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Kontakt

Firmensitz Salzwedel Standort KélIn Standort Dresden Standort Engen
Geschaftsfihrung, Kundenbetreuung, Kundenbetreuung, Kundenbetreuung
Vertrieb, Marketing Vertrieb Hotline, Entwicklung

Ackerstral3e 13 Albin-K6bis-Stralie 8 Weileritzstrale 3 Hegaustralie 6
29410 Salzwedel 51147 KoIn 01067 Dresden 78234 Engen

Telefon: +49(0) 3901 476000 Telefon: +49(0) 2203 297540 Telefon: +49(0) 351 4383330 Telefon: +49(0) 7733 9810010
Telefax: +49(0) 3901 4760011  Telefax: +49(0) 2203 2975422  Telefax: +49(0) 351 4383340 Telefax: +49(0) 7733 9810039

E-Mail: info@somacos.com

@ www.somacos.de + www.facebook.com/somacos W www.twitter.com/somacos )( somacosgmbhé&co.kg



