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Historie:

- Beginn der altbergbaulichen Erkundung um 2006 (Planungsphase)

- Ausfihrungbeginn altbergbauliche Sicherung Mitte 2007

- 12 / 2009 ErschlieBungsvertrag Stadt DO / POE (Kosten zur Herstellung

der Standsicherheit sind erstattungsfahig)
- 2011 Beginn Wohn- und Gewerbebau am Phoenix See
- bis 2012 Abschluss der bergbaulichen Sicherungsarbeiten

- 07 / 2014 erster Kostenansatz fur Anteil der Kanaltrassen an altberg-

baulichen Sicherungsarbeiten

- 02 / 2016 Plausibilitatsprifung Kostenansatz durch TABERG
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Ansatz aus 2014:

- rund 8.150 m oOffentliche Kanaltrasse

- mittlere EinfluRbreite in Bezug auf den Altbergbau 20 m

- gesamte altbergbauliche Einfluflache 8.150 m x 20 m = 16,3 ha
- Gesamtkosten Altbergbausicherung: 41,3 Mio EUR brutto

- Anteil von 16,3 ha / 76,5 ha (Gesamtgebiet) = 21,2 %
entsprechend 8,80 Mio EUR brutto altbergbauliche Sicherungs-

kosten fur den Kanalbau
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Verbesserungsansatze:
- Trassenkreuzungen nicht "doppelt" berucksichtigen

- tatsachliche Teufe der Felslinie berlcksichtigen

(Angaben aus Bohrungen sind vorhanden)
- genaue Teufenlage der Kanaltrasse bertcksichtigen

- Ansatze aus der altbergbaulichen Praxis (z.B. Hullkurvenverfahren

nach Hollmann-Nlirenberg) verwenden
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Beeinflussungsfliche Ag Grundriss
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Planstrafle

Querschnitt
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TABERG Ingenieure

Bereich mit Breite B
muss im Niveau der
Oberflache des Stein-
kohlengebirges altberg-
baulich gesichert sein,
damit die Kanaltrasse
standsicherist !
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Gewahlte Vorgehensweise:
- Auswabhl eines aussagekraftigen Teilgebietes (ca. 13 % der Gesamtflache)
- Auswertung der Altbergbaubohrungen (Teufe der Felslinie und Lagerstatte)

- Analyse der Kanalausfuhrung (Trassen, Teufenlage der Kanalstrange)
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Ermittelte Kennwerte im Teilgebiet:
- 1.535 m Kanaltrasse (Breite zwischen 2,3 m und 4,2 m, nur SW und RW Dach)
- Flachenanteil der Kanaltrassen in TG Uberproportional hoch (1,413-fach)

- 31.200 m2von 101.900 m? sind altbergbaulich beeinflusst = 30,6 %
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Ubertragung auf das Gesamtgebiet "PHOENIX See"

- Anteil der Sicherungsflachen fur Kanaltrassen = 30,6 % / 1,413 = 21,7 %

- Zum Vergleich: Ansatz 2014 mit genauer mittlerer Breite von 20,3 m und
Elimination der Uberlappungsflachen im Kreuzungsbereich: 20,0 %

- Altbergbauliche Sicherungsflachen fur Kanaltrassen liegen auch zu geringen
Anteilen unter den Privatflachen (seitliche Zwickelflachen), hatten jedoch fur
eine Vollsicherung der Kanaltrassen sowieso mitbearbeitet werden mussen !
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Ubertragung auf das Gesamtgebiet "PHOENIX See"

Fachgutachterlich wird ein Ansatz mit 20 % der gesamten Altbergbaukosten
zur Sicherung der offentlichen Kanaltrassen entsprechend 8,25 Mio EUR

brutto empfohlen.

Zum Vergleich: Ansatz 2014 fiihrt auf 8,80 Mio EUR brutto (A = 0,565 Mio EUR)



